LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee

Projektbezogener Aktionsplan LES 2015-2022

Handlungsziel	Projekte	Startprojekt	Fördertopf	EG-Sitzung	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
I. Schutz und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen																																				
1. Pflege und Erhalt der Kultur- und Naturlandschaft	*Erlebnisausstellung zur Alpwirtschaft in der Alpe Vögelsberg*		*LEADER*	*fällt weg*																																
2. Unterstützung von Energiesparmaßnahmen und alternativen Energieprojekten	Untersuchung zur Reaktivierung und Erweiterung der Stromerzeugung aus Wasserkraft im Landkreis Lindau	x	LEADER	1. EG 2015																																
	Energieregion Leiblachtal und Scheidegg	*x*	*LEADER*	*fällt weg*																																
	Mehr Vielfalt in der Energielandschaft - mit Durchwachsene Silphie		LEADER	Umlauf März 2017																																
3. Förderung von regionalen und ökologischen Produkten	*Streuobstbaumpflege Landkreis Lindau*	*x*	*LEADER*	*fällt weg*																																
	Mehr bio-regional-fair	*x*	*LEADER*	*fällt weg*																																
	Netzwerk Wald & Holz im Allgäu – Netzwerkmanager	x	LEADER	2. EG 2015																																
	Weißtannenregion - vom Allgäu bis zum Bodensee		Alpen-Modellregion Weitnau-Missen / LEADER	6. EG 2019																																
II. Schärfung des Tourismusprofils und Qualitätssteigerung der Angebote																																				
1. Vernetzung und Erlebbarmachung regionaler Tourismusangebote	Spirituelles Labyrinth Maierhöfen	x	LEADER	1. EG 2015																																
	Maierhöfen: Ausbau und Modernisierung des Kur- und Kurwanderwegenetzes Maierhöfen - Isny (Projektteil 1)		RÖFE																																	
	Maierhöfen: Ausbau und Modernisierung des Kur- und Kurwanderwegenetzes "Kugel-Alp-Weg" (Projektteil 2)		RÖFE																																	
	„Westallgäu³“ – Imagefilm über die Allgäuer Käsestraße, die Westallgäuer Wasserwege und die Kraftquelle Allgäu	x	LEADER	3. EG 2016																																
	Panorama-Rundwanderweg "Wunderwelt Honigbiene"		LEADER	3. EG 2016																																
	Umweltbildung und naturnaher Tourismus im Allgäu		LEADER	5. EG 2018																																
	Satellitenstandorte zur Lindauer Gartenschau 2021		LEADER	6. EG 2019																																
	Digitale Inspiration		LEADER	6. EG 2019																																
	Premiumwandern		LEADER	6. EG 2019																																
	Ort der Stille im Rothach-Park Weiler		LEADER	7. EG 2020																																
2. Qualifizierung und Vermarktung von touristischen Leistungsträgern und Angeboten	Qualitätssicherung der touristischen Leitprodukte Wandern und Rad	x	LEADER	4. EG 2016																																
3. Sicherung und Stärkung des kulturellen Erbes	*Wiederherstellung Lindenhofpark-West*	*x*	*LEADER*	*fällt weg*																																
	Allgäuer Literaturfestival		*LEADER*	*fällt weg*																																
	Freilichttheater "Der 30 jähr. Krieg im Allgäu und Vorarlberg"		LEADER	10. EG 2021																																
	In situ Paradise - 1. Lindau Biennale		LEADER	10. EG 2021																																
	Aufbau einer regionalen Beratungsstelle Baukultur: Regionalinstitut ‚BauKulturLandschaft‘	*x*	*LEADER*	*fällt weg*																																

Projekt abgeschlossen
Umsetzungsphase
Konzeptionsphase
Keine Aktivität

LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee
Projektbezogener Aktionsplan LES 2015-2022

	Projekte	Startprojekt	Fördertopf	EG-Sitzung	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
III. Erhalt und Ausbau daseins- und gesundheitsvorsorgender Angebote im Rahmen des demographischen Wandels																																				
1. Stärkung des sozialen Miteinanders durch bürgerschaftliches Engagement und integrative Fördermaßnahmen	Inklusives Wohnen im geretteten Baudenkmal „Rainhaus“ in Lindau mit Dauerausstellung zur Medizin- und Sozialgeschichte	x	LEADER	2. EG 2015																																
	Bürger initiieren Kultur auf dem Land		LEADER	Umlauf 2016																																
	Argentaler Kaffee-Wägele		LEADER	10. EG 2021																																
	Unterstützung Bürgerengagement		LEADER	4. EG 2016																																
2. Schaffung und Sicherung von dezentralen Gesundheits-, Versorgungs- und Freizeitangeboten	Dorfladen KROMER Opfenbach	x	LEADER	1. EG 2015																																
	Ernergetische Verbesserung Kunsteisbahn Lindenberg		LEADER	3. EG 2016																																
	Generationen-Bewegungsparcours		LEADER	6. EG 2019																																
	Pumptrack - Generationenübergreifender Treffpunkt mit Sport-Parkour		LEADER	8. EG 2020																																
	Förderung der Veranstaltungstechnik für die Jugendkirche		LEADER	7. EG 2020																																
3. Erhalt lebendiger Ortskerne																																				
4. Sicherung der Mobilität durch Verbesserung bestehender und Schaffung alternativer Mobilitätsangebote	Machbarkeitsstudie: Wasserstoff-Elektrolyseanlage mit Tankstelle für PKW und LKW		LEADER	9. EG 2021																																
IV. Sicherung und Ausbau der regionalen Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit																																				
1. Gewinnung und Sicherung von Fachkräften	LAG-Management inkl. LES-Erstellung		LEADER	Mai 2015																																
	Transnationale Daseinsvorsorge durch innovative Kooperationen in der Modellregion Leiblachtal und Westallgäu	x	LEADER	3. EG 2016																																
	Fachkräftesicherungskonzept Allgäu	*x*	*LEADER*	*fällt weg*																																
2. Verbesserung des Zugangs zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt																																				
3. Unterstützung innovativer Konzepte und Steigerung der Wertschöpfung in Netzwerken	*Öko-Baumhotel*	*x*		*fällt weg*																																

Projekt abgeschlossen
Umsetzungsphase
Konzeptionsphase
Keine Aktivität