

## LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee

### Prozessbezogener Aktionsplan LES 2017-2018

| Bausteine   | 2017 |    |    |    | 2018 |    |    |    | Anmerkung |  |
|---|------|----|----|----|------|----|----|----|-----------|--|
|   | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |           |  |
| <b>Prozessmanagement</b>                                |      |    |    |    |      |    |    |    |           |  |
| LAG-Mitgliederversammlung                               |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Mind. 1 Mitgliederversammlung pro Jahr   |
| LAG-Entscheidungsgremium                                |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Mind. 2 Sitzungen pro Jahr unter thematischer Einbeziehung beratender Experten                                     |
| LAG-Vorstand  |      |    |    |    |      |    |    |    |           | 1 Sitzung pro Quartal und/oder nach Bedarf   |
| Fortschreibung Aktionspläne (Prozess/Projekt)           |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Fortschreibung 2018 durch das Entscheidungsgremium; Vorbereitung Aktionsplan durch Steuerungsgruppe LAG-Management |
| <b>Arbeitsgruppe zu Entwicklungsziel:</b>               |      |    |    |    |      |    |    |    |           |  |
| I. Landwirtschaft und Ökologie                          |      |    |    |    |      |    |    |    |           | 1 Sitzung im Quartal und/oder nach Bedarf  |
| II. Tourismus   |      |    |    |    |      |    |    |    |           | 1 Sitzung im Quartal und/oder nach Bedarf  |
| III. Daseinsvorsorge                                    |      |    |    |    |      |    |    |    |           | 1 Sitzung im Quartal und/oder nach Bedarf  |
| IV. Wirtschaft  |      |    |    |    |      |    |    |    |           | 1 Sitzung im Quartal und/oder nach Bedarf  |
| <b>Qualitätsmanagement</b>                              |      |    |    |    |      |    |    |    |           |  |
| Umsetzungsstand LES (Monitoring)                        |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Laufend; Berichterstattung Entscheidungsgremium / Mitgliederversammlung  |
| Sachstandsbericht LAG-Management                        |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Berichterstattung Mitgliederversammlung / Entscheidungsgremium   |
| Externe Evaluierung                                     |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Externe Vergabe Zwischenevaluierung (2017) und Abschlussevaluierung (2020)   |
| Qualifizierungsmaßnahmen                                |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Bei Bedarf und nach (Fortbildungs-)Angebot   |
| <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                            |      |    |    |    |      |    |    |    |           |  |
| Pressearbeit LEADER/Projekte                            |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Laufend  |
| LAG-Internetseite                                       |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Laufend  |
| Dezentrale Bürgerstammtische (Projektkommunikation)     |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Mind. 1 Exkursion/Stammtisch pro Jahr (Projektbegehung)  |
| Newsletter  |      |    |    |    |      |    |    |    |           | 2 Newsletter pro Jahr, nach Bedarf   |
| Innovationsplattform "Think Tank"                       |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Veranstaltung im Zwei-Jahres-Turnus  |
| <b>Kooperations- / Netzwerkmanagement</b>               |      |    |    |    |      |    |    |    |           |  |
| Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu                     |      |    |    |    |      |    |    |    |           | 1 Treffen pro Quartal  |
| Kooperationskonzept Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Erarbeitung Kooperationskonzept (Q2/2017); Sitzungsplanung nach Konzept  |
| Koordination von weiteren Kooperationsprojekten         |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Nach Bedarf und Planung mit den einzelnen LAGen  |
| Austausch / Kooperation mit DVS                         |      |    |    |    |      |    |    |    |           | Laufend  |

