

LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee

Prozessbezogener Aktionsplan LES 2017-2018

Bausteine	2017				2018				Anmerkung	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Prozessmanagement										
LAG-Mitgliederversammlung										Mind. 1 Mitgliederversammlung pro Jahr
LAG-Entscheidungsgremium										Mind. 2 Sitzungen pro Jahr unter thematischer Einbeziehung beratender Experten
LAG-Vorstand										1 Sitzung pro Quartal und/oder nach Bedarf
Fortschreibung Aktionspläne (Prozess/Projekt)										Fortschreibung 2018 durch das Entscheidungsgremium; Vorbereitung Aktionsplan durch Steuerungsgruppe LAG-Management
Arbeitsgruppe zu Entwicklungsziel:										
I. Landwirtschaft und Ökologie										1 Sitzung im Quartal und/oder nach Bedarf
II. Tourismus										1 Sitzung im Quartal und/oder nach Bedarf
III. Daseinsvorsorge										1 Sitzung im Quartal und/oder nach Bedarf
IV. Wirtschaft										1 Sitzung im Quartal und/oder nach Bedarf
Qualitätsmanagement										
Umsetzungsstand LES (Monitoring)										Laufend; Berichterstattung Entscheidungsgremium / Mitgliederversammlung
Sachstandsbericht LAG-Management										Berichterstattung Mitgliederversammlung / Entscheidungsgremium
Evaluierung, ggf. extern										Zwischenevaluierung (2018) und Abschlussevaluierung (2020)
Qualifizierungsmaßnahmen										Bei Bedarf und nach (Fortbildungs-)Angebot
Öffentlichkeitsarbeit										
Pressearbeit LEADER/Projekte										Laufend
LAG-Internetseite										Laufend
Dezentrale Bürgerstammtische (Projektkommunikation)										Mind. 1 Exkursion/Stammtisch pro Jahr (Projektbegehung)
Newsletter										2 Newsletter pro Jahr, nach Bedarf
Innovationsplattform "Think Tank"										Veranstaltung im Zwei-Jahres-Turnus
Kooperations- / Netzwerkmanagement										
Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu										1 Treffen pro Quartal
Kooperationskonzept Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu										Erarbeitung Kooperationskonzept (Q2/2017); Sitzungsplanung nach Konzept
Koordination von weiteren Kooperationsprojekten										Nach Bedarf und Planung mit den einzelnen LAGen
Austausch / Kooperation mit DVS										Laufend

geplant
 durchgeführt
 geplant / durchgeführt