

LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee

Prozessbezogener Aktionsplan LES 2017-2020

Bausteine	2017				2018				2019				2020				Anmerkung
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Prozessmanagement																	
LAG-Mitgliederversammlung																	Mind. 1 Mitgliederversammlung pro Jahr
LAG-Entscheidungsgremium																	Mind. 2 Sitzungen pro Jahr unter thematischer Einbeziehung beratender Experten
LAG-Vorstand																	1 Sitzung pro Quartal und/oder nach Bedarf
Fortschreibung Aktionspläne (Prozess/Projekt)																	Fortschreibung durch das Entscheidungsgremium
Arbeitsgruppe zu Entwicklungsziel:																	
I. Landwirtschaft und Ökologie																	1 Sitzung im Quartal und/oder nach Bedarf
II. Tourismus																	1 Sitzung im Quartal und/oder nach Bedarf
III. Daseinsvorsorge																	1 Sitzung im Quartal und/oder nach Bedarf
IV. Wirtschaft																	1 Sitzung im Quartal und/oder nach Bedarf
Qualitätsmanagement																	
Umsetzungsstand LES (Monitoring)																	Laufend; Berichterstattung Entscheidungsgremium / Mitgliederversammlung
Sachstandsbericht LAG-Management																	Berichterstattung Mitgliederversammlung / Entscheidungsgremium
Evaluierung, ggf. extern																	Zwischenevaluierung (2018) und Abschlussevaluierung (2020)
Qualifizierungsmaßnahmen																	Bei Bedarf und nach (Fortbildungs-)Angebot
Öffentlichkeitsarbeit																	
Pressearbeit LEADER/Projekte																	Laufend; Öffentlichkeitsarbeit ausbauen
LAG-Internetseite																	Laufend; Öffentlichkeitsarbeit ausbauen
Dezentrale Bürgerstammtische (Projektkommunikation)																	Mind. 1 Exkursion/Stammtisch pro Jahr (Projektbegehung)
Newsletter																	2 Newsletter pro Jahr, nach Bedarf; Öffentlichkeitsarbeit ausbauen
Innovationsplattform "Think Tank" / Regionalkonferenz																	Veranstaltung im Zwei-Jahres-Turnus bzw. nach Bedarf
Kooperations- / Netzwerkmanagement																	
Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu																	1 Treffen pro Quartal
Kooperationskonzept Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu																	Erarbeitung Kooperationskonzept (Q2/2017); Sitzungsplanung nach Konzept
Koordination von weiteren Kooperationsprojekten																	Nach Bedarf und Planung mit den einzelnen LAGen
Austausch / Kooperation mit DVS																	Laufend
Beratung zu Fördermitteln außerhalb von LEADER																	In Zusammenarbeit mit LRA

geplant
 durchgeführt
 geplant und durchgeführt
 Handlungsempfehlungen aus Zwischenbilanz 2018 **T**