

LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee

Prozessbezogener Aktionsplan LES 2023-2027

BAUSTEINE	2023				2024				2025				2026				2027				ANMERKUNG
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
PROZESSMANAGEMENT																					
LAG-Mitgliederversammlung																					Mind. 1 Mitgliederversammlung pro Jahr
LAG-Entscheidungsgremium																					Mind. 1 Sitzung pro Jahr unter thematischer Einbeziehung beratender Experten
LAG-Vorstand																					1 Sitzung pro Quartal und/oder nach Bedarf
Fortschreibung Aktionspläne (Prozess/Projekt)																					Fortschreibung durch das Entscheidungsgremium alle 2 Jahre
Arbeitsgruppen:																					
I. Klima- und Ressourcenschutz, Landwirtschaft und Energie																					2 Sitzungen pro Jahr und/oder nach Bedarf
II. Kultur und Tourismus																					2 Sitzungen pro Jahr und/oder nach Bedarf
III. Zusammenhalt, Fürsorge und Mobilität																					2 Sitzungen pro Jahr und/oder nach Bedarf
IV. Regionale Wirtschaft																					2 Sitzungen pro Jahr und/oder nach Bedarf
QUALITÄTSMANAGEMENT																					
Umsetzungsstand LES (Monitoring)																					Laufend; Berichterstattung Entscheidungsgremium / Mitgliederversammlung mind. 1x im Jahr jeweils
Sachstandsbericht LAG-Management																					Berichterstattung Mitgliederversammlung / Entscheidungsgremium mind. 1x im Jahr jeweils
Evaluierung, ggf. extern																					Abschlussequalifizierung (2027)
Qualifizierungsmaßnahmen																					Bei Bedarf und nach (Fortbildungs-)Angebot
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT																					
Pressearbeit LEADER/Projekte																					Laufend
LAG-Internetseite																					Laufend
Social Media																					Laufend
Newsletter																					2 Newsletter pro Jahr und/oder nach Bedarf
KOOPERATIONS- UND NETZWERKMANAGEMENT																					
Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu																					1 Treffen pro Quartal
Koordination von weiteren Kooperationsprojekten																					Nach Bedarf und Planung mit den einzelnen LAGen
Austausch / Kooperation mit DVS																					Laufend
Beratung zu Fördermitteln außerhalb von LEADER																					Laufend und/oder nach Bedarf

■ geplant
■ durchgeführt
■ geplant und durchgeführt